



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2024

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8517.6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Manter os serviços administrativos da CEASA									
1 - Institucional	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
8517 - Atividade									
-									

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;

Detalhamento: Órgão Mantido: limpeza, vigilância, dedetização, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e manutenção de veículos:

Processo(s) nº:

Descentralização

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.126.8201.1471.0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL									
0013 - Modernizar os sistemas de informação e adquirir equipamentos de informática. 1 - Institucional 1471 - Projeto -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20.126.8201.2557.5212 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO									
0002 - Gerir os sistemas de informação da CEASA 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 5,00; out: 5,00; Detalhamento: Manutenção dos sistemas de informação, gestão dos sistemas de tecnologia, com objetivo de manter atualizadas as atividades da CEASA/DF Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.128.8201.4088.0013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Capacitar servidores da CEASA/DF. 1 - Institucional 4088 - Atividade -	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	70	99 - DISTRITO FEDERAL	01/07/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 262 - SERVIDOR CAPACITADO - jul: 0,00; ago: 8,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: No mês de agosto foram capacitados 8 servidores no curso de Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros. Processo(s) nº: Descentralização</p>									

20.131.8201.8505.8755 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Institucionalizar a marca CEASA 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 37,00; fev: 21,00; mar: 11,00; abr: 14,00; mai: 17,00; jun: 20,00; jul: 16,00; ago: 15,00; set: 17,00; out: 8,00; Detalhamento: Publicações institucionais com o objetivo de promover e diferenciar ações, estratégias e planos de responsabilidade social da empresa. Aquisição de material de publicidade Processo(s) nº: Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

20.332.0001.9050.6972 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL

0009 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
---	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;
Detalhamento: Ressarcimento de servidores cedidos.
Processo(s) nº:
Descentralização

20.332.8201.8502.6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

0004 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	70	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
---	---------------------------------	-------------	----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 62,00; fev: 60,00; mar: 60,00; abr: 61,00; mai: 61,00; jun: 62,00; jul: 62,00; ago: 62,00; set: 62,00; out: 62,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

20.332.8201.8504.6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

0005 - Conceder benefícios aos servidores da CEASA/DF. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	260	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 267,00; fev: 264,00; mar: 265,00; abr: 265,00; mai: 265,00; jun: 267,00; jul: 267,00; ago: 266,00; set: 268,00; out: 268,00;
Detalhamento: Benefícios concedidos
Processo(s) nº:
Descentralização

20.605.0001.9001.6186 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL

0006 - Pagar sentenças judiciais. 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
---	------------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00;
Detalhamento: Pagar sentenças judiciais (depósito recursal)
Processo(s) nº:
Descentralização

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.605.6201.3467.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL									
0014 - Adquirir equipamentos para a CEASA/DF. 1 - Institucional 3467 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Adquirir equipamentos para a CEASA/DF. Processo(s) nº: Descentralização									

20.605.6217.2426.8403 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA									
0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA conforme contrato com a FUNAP. 1 - Institucional 2426 - Atividade -	192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 192 - PESSOA ASSISTIDA - jan: 27,00; fev: 25,00; mar: 26,00; abr: 27,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 27,00; ago: 26,00; set: 24,00; out: 23,00; Detalhamento: Gerenciamento de mão de obra de reeducandos em regime semi-aberto, aberto e livramento condicional do sistema prisional do DF, compreendendo a prestação de serviços de apoio operacional da CEASA. Pessoas assistidas: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.692.8201.1984.7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL									
0011 - Construir prédios nas dependências da CEASA/DF. 1 - Institucional 1984 - Projeto -	210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Construir prédios nas dependências da CEASA/DF. ARP N° 02/2023 - PMGFV/2024Projeto para a revitalização do Pavilhão B-8 (1/2)ABRIL/2024Projeto de ampliação e reforma dos Banheiros da CEASA-DFProjeto para a revitalização do Pavilhão B-8 (2/2)MAIO/2024Projetos Revitalização e reforma do Pavilhão B-03Projeto de pavilhão modelo da CEASA-DFLevantamentos Cadastrais no Complexo do CEASA-DFSETEMBRO/2024Projetos de Construção do Banco de AlimentosProjeto de Implantação do Pavilhão Modelo da CEASA-DFProjeto de Implantação do Bloco B Processo(s) nº: Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.692.8201.3191.0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA									
0012 - Reformar as estruturas físicas da dependências da CEASA/DF. 1 - Institucional 3191 - Projeto -	289 - UNIDADE REFORMADA	1 - UNIDADE	1	29 - REGIÃO XXIX - SIA	01/06/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 289 - UNIDADE REFORMADA - jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;
Detalhamento: Reformar as estruturas físicas da dependências da CEASA/DF. Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de instalação e de projeto de novo barrilete no tanque de recalque, prestação de serviços de execução de impermeabilização de 3 (três) tanques de recalque. (AGOSTO).CT N°06/2023 - RH ENGENHARIA - Revitalização EnergéticaData de Início: 26/09/2023Obra em andamento
Processo(s) nº:
Descentralização

20.846.0001.9040.0001 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL

0008 - Recolher impostos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido). 1 - Institucional 9040 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
--	-------	--------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	-------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 1 - - -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio